Дорожная карта РИП
«Студенческий медиацентр как ресурс проектирования цифровой информационно-образовательной среды образовательной организации»
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский техникум промышленных технологий»
Руководитель проекта: Полетаева Тамара Викторовна, заместитель директора по социально-педагогической работе ГБПОУ «СТПТ»

№	Наименование мероприятия	Цель	Ключевой результат	Сроки	Документ, закрепляющий результат	Ответственный
1.	Создание рабочей группы РИП	Обеспечить эффективную работу РИП по выполнению поставленных задач и достижению цели проекта	Создана группа инициативных специалистов для реализации проекта РИП	май 2025 г.	Приказ или иной нормативный акт о создании рабочей группы	Полетаева Тамара Викторовна, заместитель директора по социально-педагогической работе
2.	Маркетинговое исследование для анализа инновационного пространства реализации проекта	Получить данные о инновационном пространстве: возможностях, угрозах, трендах	Составлена SWOT-матрица проекта, актуализированная	сентябрь 2025 г.	Аналитическая записка с результатами исследования и SWOT-матрицей	Сазанов Антон Николаевич, заведующий методическим отделом
3.	Определение механизмов рекрутинга обучающихся в состав студенческого Медиацентра.	Пополнение медиа-актива обучающихся социально-активной молодежью из числа обучающихся. Осуществление	Состав Медиацентра пополнен обучающимися из числа социально-активной молодежи	Май - сентябрь 2025 г.	Приказ о составе студенческого Медиацентра. Положение о студенческом Медиацентре и Положение о	Полетаева Тамара Викторовна, заместитель директора по социально-педагогической

		информационно-просветительской работы со стороны социально-педагогической службы в отношении обучающихся, по их включению в состав Медиацентра			реализации инновационной модели студенческого медиацентра как ресурса проектирования цифровой информационно-образовательной среды образовательной организации	работе. Налбандян Офелия Арамаисовна преподаватель. Бострикова Анастасия Ивановна, советник директора по воспитанию
4.	Создание базы данных студенческих медиацентров, действующих на базе ОО	Обеспечить партнерское сетевое взаимодействие медиацентров и информирование партнеров об имеющихся организационных и функциональных возможностях медиацентров округа	Создана базы данных медиацентров образовательных организаций городского округа Самара	Май - сентябрь 2025 г.	Реестр медиацентров образовательных организаций городского округа Самара. Аналитическая справка о перечне и имеющихся ресурсах студенческих медиацентров г.о. Самара	Полетаева Тамара Викторовна, заместитель директора по социально-педагогической работе. Налбандян Офелия Арамаисовна преподаватель
5.	Информационно-методическое обеспечение проекта дидактическими материалами, средствами и инструментами	Разработка методических материалов для проведения мероприятий по формированию цифровых и медиа компетенций у	Пакет методических и дидактических материалов по формированию цифровых и медиа компетенций	сентябрь – октябрь 2025г.	Аналитическая справка о наполняемости банка информационно-методических материалов	Налбандян Офелия Арамаисовна преподаватель. Сазанов Антон Николаевич, преподаватель

		образовательного и развлекательного контента внутри техникума и за его пределами				
8.	Организация и проведение мастер-классов, семинаров, тренингов, круглых столов (в том числе в онлайн-режиме) с привлечением преподавателей, руководителей медиацентров, фотографов, журналистов и т.д.	Создание единого информационно и деятельностного пространства по обмену опытом и генерации идей разработки инновационных образовательных продуктов	Разработка инновационных образовательных продуктов, основанных на мультимедийных технологиях, веб-дизайне, программировании и контент-менеджменте	На срок реализации проекта	Протоколы и отчеты о результатах деятельности единого пространства медиацентров	Полетаева Тамара Викторовна, заместитель директора по социально-педагогической работе. Налбандян Офелия Арамаисовна, преподаватель. Бострикова Анастасия Ивановна, советник директора по воспитанию
9.	Разработка системы мониторинга уровня развития навыков разработки медиаконтента у обучающихся	Диагностика уровня сформирвоанности цифровой и медиа компетентности обучающихся	Определена динамика уровня сформированности навыков разработки медиаконтента у обучающихся	На срок реализации проекта, дважды в год (декабрь-июнь)	Отчет о результатах мониторинга	Полетаева Тамара Викторовна, заместитель директора по социально-педагогической работе. Налбандян Офелия Арамаисовна,

						преподаватель. Сазанов Антон Николаевич, преподаватель.
10.	Информационное обеспечение работы студенческого Медиацентра.	Социальная реклама и проведение работы по информационно освещению результатов работы Медиацентра.	Привлечения большего числа участников и распространения положительного опыта на другие учреждения.	октябрь 2025 г. – июнь 2027 г.	Аналитическая справка о перечне мероприятий по информационному обеспечению работы Медиацентра и их результатах	Полетаева Тамара Викторовна, заместитель директора по социально-педагогической работе; Налбандян Офелия Арамаисовна, преподаватель.
11.	Создание системы сотрудничества с кругом заинтересованных лиц для улучшения работы модели	Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами и профессиональными образовательными организациями.	Система сотрудничества с кругом заинтересованных лиц, включая органы государственной власти, общественные организации и родителей студентов.	июнь 2026 г. – июнь 2027 г.	Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами и профессиональными образовательными организациями.	Полетаева Тамара Викторовна, заместитель директора по социально-педагогической работе; Налбандян Офелия Арамаисовна, преподаватель.

«28» апреля 2025 г.

И.о. директора ГБПОУ «СТПТ» О.А. Чистякова

М.П.